
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 U型側溝施工箇所に施工の支障となる簡易水道管が埋設されていることが
判明したことから、簡易水道管の切り回しを増工したため。

市道荒井浜２号線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長　L=100.0m
U型側溝(300A)　L=100.0m

変更なし

4,087,800

胎内市　荒井浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


