
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事の進捗が早く、交通規制期間が少なく済んだため、仮設工(交通誘導
警備員)を5人減工としたため。

市道西中央通り線防護柵設置工事

土木一式

施工延長　L=187.8m
防護柵設置（ガードパイプ）　L=157.2m

変更なし

3,953,880

胎内市　加賀新　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


