
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 警察からの指示により交通規制標識の設置と、掘削の際に下水道公共桝が
支障となったため、公共桝移設１箇所の増工を行ったため。

市道東本町・若松町線道路改良工事

土木一式

施工延長 L=88.3m 排水構造物工(自由勾配側溝)300*300 L=17m、
300*400 L=53m、300*500 L=26m、300*600 L=2m、遠心ボックスカルバート
φ300 L=4.8m、防護柵工転落防止柵L=34.5m、舗装工 歩道：⑮開粒度As
135㎡ 車道：⑦密粒度As 59㎡

変更なし

8,780,400

胎内市　東本町　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


