
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 No.3+17.6～No.7+14.9間で側溝法線の変更に伴い掘削幅を10cm広くした
ため、舗装面積で７㎡の増工としたため。

市道黒川大松原線側溝新設改良工事

土木一式

施工延長L=179.2m
 排水構造物工 自由勾配側溝300*300 L=100.0m、300*400 L=48.8m
横断用自由勾配側溝300*300 L=15.0m、300*400 L=13.0m
舗装工(⑨As：14㎡＋⑦As：300㎡)314.0㎡

変更なし

10,234,080

胎内市　黒川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


