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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 早期に事業効果の発現を図るため、施工延長を変更したため。

本郷塩津地区広域農道補修工事（第1次）

ほ装

施工延長 L=733.3m
農道補修 路面切削 5,261㎡ 路上路盤再生工 5,261㎡
アスファルト舗設工 5,261㎡

変更なし

42,660,000

胎内市　塩津　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


