
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 給排気トップについて、当初設計にて240～400㎜用の使用を予定していた
が、115～240㎜に変更したため。
再協議により教務室について既存の暖房機を残すこととしたため。

乙中学校暖房機等入替工事

管

FF式温風暖房機入替 12台
既設FF式温風暖房機撤去 11台
空気調和設備設置 １台

変更なし

3,801,600

胎内市　大出　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市北本町７番９号

東亜住設株式会社

代表取締役 板倉　茂


