
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現地打ち合わせにおいて使用する部材の変更が生じたため。

きのと小学校暖房機入替工事

管

FF式温風暖房機入替 14台
既設FF式温風暖房機撤去 1台

変更なし

3,985,200

胎内市　山屋　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


