
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地元関係者との協議より、消雪パイプの散水による排水処理を行うため、排
水構造物工(L型側溝)L=20.5mを増工したため。

地本地内道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=317.4m
散水管φ75mm L=51.2m φ65mm L=259.5m
送水管φ75mm L=5.7m φ65mm L=1.0m L型側溝 250A L=20.5m

変更なし

9,127,080

胎内市　地本　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市飯角１６番地１

株式会社　長谷川工務店

代表取締役 長谷川　悟


