
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 外壁クラック部補修が足場を設置して調査したところ想定以上に傷んでい
たため、補修数量が増えるため増工した。
外壁の下地状態を調査し検討した結果、施工効率等を考慮し、外壁仕上
げ材を可とう形改修塗材Ｅローラー塗からポリマーセメント系フィーラー吹付
けに変更したため。

下館集落開発センター改修工事

建築一式

外壁改修工事
屋上防水工事
雑工事（外部金物・内部床改修）

変更なし

変更なし

胎内市　下館　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


