
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場を精査した結果、舗装後の市道と取付く道路の乗入れに段差が生じ、
通行の支障となるため、舗装工（乗入部）103.0㎡を増工したため。

市道長橋・城塚・塩津線舗装(その１)工事

ほ装

施工延長 L=320.0m
舗装工(舗装復旧：⑤密粒度As)　   1320㎡
　　　　 (道路拡幅：⑤密粒度As)       606㎡
　　　　 (乗入部：⑨密粒度As)           103㎡
         (取付道路部：⑨密粒度As)     108㎡
区画線工(外側線) 649m (中央線) 155m

変更なし

13,950,360

胎内市　城塚　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


