
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設上層路盤材をCBR試験で確認した結果、規格値を満足しており、上層
路盤材としての使用に問題がないことが判明したため、上層路盤工を減工
したため。

市道長橋・城塚・塩津線舗装(その２)工事

ほ装

設施工延長 L=300.0m
舗装工(舗装復旧：⑤密粒度As) 1270㎡
(道路拡幅：⑤密粒度As) 531㎡
(歩道舗装：⑨密粒度As) 50㎡
(取付乗入部：⑨密粒度As) 78㎡
区画線工(外側線) 600m (中央線) 150m

変更なし

13,082,040

胎内市　塩津　地内ほか

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


