
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
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契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初、路床盛土を転用する予定だったが、施工時に下層路盤の掘削を
行った結果、土質の状況が悪く転用することができなかったため、購入土と
運搬を増工したため。

林道持倉夏井線道路改良工事

土木一式

第１工区 施工延長 L=57m
路床盛土 220m3、下層路盤工 153.0㎡、上層路盤工 152.0㎡、舗装工
151.0㎡
第２工区 施工延長 L=7.5m
下層路盤工 19.5㎡、上層路盤工 19.5㎡、舗装工 19.5㎡

平成28年10月11日

2,384,640

胎内市　持倉　地内

平成28年7月29日 平成28年10月11日

変更なし

新潟県胎内市黒川１６６８番地１

曳栄建設株式会社

代表取締役 緒形　徳栄


