
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計では給水管取出し工事２箇所だったが、同一敷地内に取出しが２
箇所あり１箇所追加になった、そのため当初片側通行の予定が全面通行止
めになり交通誘導員が増えたことにより増額変更とした。

星の宮町地内配水管布設替工事

管

A工区
○配水管布設工　φ50mmHPPE　L=66.0m
○給水管布設工　φ25mmPEP　 L=19.4m
○給水管布設工　φ20mmPEP　 L=7.4m　3軒
　　　　　　　　φ20mmHIVP　L=4.0m
　　　　　　　　φ16mmHIVP　L=0.4m
B工区
○配水管布設工　φ100mmHIVP　L=0.7m
○消火栓設置工　φ75mmHPPE　 L=7.4m
○排泥布設工　　φ50㎜HIVP　L2.5m

変更なし

4,944,240

胎内市　星の宮町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


