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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
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契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 新設管布設箇所が下水道管の上部となり、土留めはしたが軟弱地盤により
下水掘削時の堀山分の土砂が流出した為、土工が増えた。このことにより布
設土工を増工とした。
また、地域住民の往来が多く安全確保の為、交通誘導員を増員としたた
め。

草野地内配水管布設替工事

管

○配水管布設工（φ150mmDIP-GX） L=91.8m
○排泥管布設工（φ 50mmHPPE） L=3.6m
○給水管布設工（φ 20mmPEP） L=1.7m１軒
○給水管布設工（φ 20mmHIVP） L=0.6m
○給水管布設工（φ 16mmHIVP） L=1.4m

変更なし

10,741,680

胎内市　草野　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町４番１２号

株式会社　宮島工業所

代表取締役 宮嶋　誠一


