
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 ・敷地内を搬出経路に変更したことに伴う仮設敷鉄板工事を追加。また、搬
出経路変更に伴う仮設工事の数量変更を追加した。
・区との再協議の結果プール撤去跡地に真砂土の敷均しを追加した。

旧柴橋小学校プール解体工事

とび・土工・コンクリート

旧柴橋小学校プール解体撤去 1.0式

平成28年9月30日

8,579,520

胎内市　柴橋　地内

平成28年8月5日 平成28年9月30日

変更なし

新潟県胎内市西条１９６番地

株式会社　西奈美組

代表取締役 西奈美　公平


