
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地域との協議により安全確保のため交通誘導員を増員したため。

西本町地内汚水管布設工事

土木一式

施工延長 L=43.2m
管布設工（◎150mm・VU管） L=42.10m
組立式マンホール（1号） 1箇所
小口径マンホール（塩ビ製） 1箇所 汚水桝及び取付管布設工 2箇所

変更なし

3,030,480

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西本町４番１７号

佐藤建材

佐藤　房雄


