
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 現地にて配管の割り付け調整を行った結果、散水管・送水管の各径ごとの
延長を変更としたため。

山王地内道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長L=474.3m
散水管 φ125mm L=58.7m、φ100mm L=55.1m、φ75mm L=46.8m、φ
65mm L=256.4m
送水管 φ125mm L=53.8m φ100mm L= 0.8m、φ75mm L= 0.7m、φ65mm
L= 2.0m

変更なし

変更なし

胎内市　山王　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


