
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 基礎を解体し埋戻しを行ったが、大量の湧水により軟弱地盤となったため
改良工事の対策が必要となったため。また、住民説明会で隣接の市民から
家屋調査の対象範囲の変更等の要望があり追加としたため。

旧乙総合福祉センター解体工事

とび・土工・コンクリート

建築解体工事、電気設備解体工事、機械設備解体工事、外構解体工事

変更なし

46,395,720

胎内市　乙　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組

取締役社長 小野　貴史


