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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
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契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既設アスファルト舗装の状態が著しく悪い箇所で土質試験を実施した結
果、設計CBR3%未満であったため、この箇所の路床部を良質土で厚さ40㎝
置換えすることとした。このことにより、道路土工を増工としたため。

ロイヤル胎内パークホテル駐車場舗装（その２）工事

ほ装

舗装工
下層路盤工（C-40）t=15㎝ 2,310.0㎡
上層路盤工（M-25）t=13㎝ 2,310.0㎡
表層工（⑨密粒度AS13F）t=5㎝ 2,310.0㎡
排水構造物工
自由勾配側溝300型 35.0ｍ
路床工（置換工）　t=40cm　301㎡

変更なし

19,381,680

胎内市　夏井　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新発田市豊町２丁目６番２８号

株式会社　水倉組　新発田営業所

所長 石井　良衞


