
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 水中ポンプ設置位置を考慮した結果、揚水管L=8.25mを減工したため。

赤川地内道路融雪施設(取水)工事

管

取水工
水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kw-3段 1基、
組入制御盤(タイプⅠ)11kw・外気温(雪温)降水型 1個、
受電配電設備(タイプⅠ)11～15kw 1式

変更なし

3,338,280

胎内市　赤川　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市桃崎浜２８８番地１

株式会社　桃崎設備

代表取締役 菅　昭弘


