
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 掘削に伴い、散水管布設高さに家庭用排水管が新たに4箇所出てきたた
め、φ65mm送水管工を増工としたため。

市道鴻の巣１・３号線道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長 L=235.94m
散水管φ75mm L=99.7m φ65mm L=130.0m
送水管φ75mm L=3.1m φ65mm L=3.14m

変更なし

6,888,240

胎内市　鴻ノ巣　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


