
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事施工を実施するにあたり、オキシデーションディッチ槽及び貯留槽の作
動・停止の操作を何度か行ったところ、多量のスカムと沈砂が発生し、日常
の運転業務に支障をきたしたことから、スカム及び沈砂の処分に要する経
費を増工した。
また、放流水を使用した消雪パイプを設置するため、消雪ポンプを増工した
ため。

黒川処理場機能強化（機械設備）工事

機械器具設置

処理場機械設備 1.0式

変更なし

89,498,520

胎内市　近江新　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市西区流通センター二丁目２番地３

昱工業株式会社

代表取締役 中川　涌一


