
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 同時期に発注した配管工事にて、取水工事に伴う土工・舗装工を同時に
行ったため、土工・舗装工の減工と作業日短縮による誘導員を減工したた
め。

東本町地内道路融雪施設(取水)工事

管

水中ポンプ(消雪パイプ用)φ80mm-5.5kW-3段　　 1基
組入制御盤(タイプⅠ)5.5kW外気温(雪温)降水型　1個
受電配電設備(タイプⅠ)7.5kW以下　　　　　　　1式

変更なし

3,079,080

胎内市　東本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


