
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 ・工事着工後に判明した減工
想定より、ボード類、ガラス・陶磁器類の数量が少なかった事による減
・工事着工後に判明した増工
想定より、発砲ウレタン撤去等に手間がかかった事による増
想定より、残置物の処理に手間がかかった事による増
以上の事から内容の変更を行いたい。

旧黒川健康センター解体工事

とび・土工・コンクリート

鉄筋コンクリート造２階建て一部鉄骨造平屋建て
１階床面積：217.65㎡
２階床面積：108.05㎡
渡り廊下（Ｓ造）：２ケ所

変更なし

変更なし

胎内市　栗木野新田　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市羽黒１３２３番地

信越建設工業株式会社

代表取締役 橋本　勲


