
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初施工区域と既設路肩舗装の境目に段差が生じ、道路側溝への路面排
水に支障が出るため、舗装工を216㎡増工としたため。

市道鼓岡川原線舗装補修工事

ほ装

施工延長 L=101.45m
不陸整正（補足材有り）917.0㎡、アスファルト舗装工（⑤密粒度As）917.0㎡

変更なし

5,349,240

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


