
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 電力自由化に伴い、受電設備のタイムスイッチ等が電力会社より支給され
ないことから、器具を増工としたため。

下高田地内道路融雪施設(取水)工事

管

取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kW-3段 1基
組入制御盤(タイプⅠ)11kW・外気温(雪温)降水型 1個
受電配電設備(タイプⅠ)11～15kW 1式

変更なし

3,940,920

胎内市　下高田

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市高畑字新割２７１番地の２

株式会社　佐藤さく井設備

代表取締役 佐藤　守


