
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 雨水排水を既存の側溝に接続する予定だったが、損傷が激しく接続できな
いため中止し、雨水浸透桝、透水性アスファルトコンクリート舗装に変更した
ため。

（仮称）築地地区コミュニティーセンター新築工事

建築一式

木造平屋建て 建築面積145.43㎡

平成29年3月3日

28,887,840

胎内市　苔実　地内

平成28年10月21日 平成29年3月3日

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設

代表取締役 井上　喜美男


