
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 路肩脇の斜面から沢水が本路線表面を横断しており、流水により路肩浸食
や舗装損傷が懸念されることから排水構造物工を増工したため。また、部分
的に既設路肩土が少ない箇所があるため、路肩盛土工を増工したため。

市道鹿ノ俣線舗装補修工事

ほ装

施工延長 L=700.0m 舗装打換え工（⑨密粒度Aｓ t=5cm） オーバーレイ工
（⑨密粒
度As t=3cm） 路肩清掃（人力）1.4km 集水桝支給品設置（700*700*700）1
基 横断暗
渠排水管据付（VP-150）6.4m

変更なし

6,097,680

胎内市　宮久　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


