
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 本工事終点部において拡幅区間と既存道路取付部の舗装幅が異なること
から、舗装を既存道路にすり付けるため舗装工を減工したため。

市道長橋・城塚・塩津線(船戸地内)道路改良工事

土木一式

施工延長 L=90.0m
SL-G擁壁 H1300 L=10.0m H1700 L=10.0m H1800 L=10.0m H2000
L=20.0m
舗装工(⑤密粒度As) 629㎡ 区画線工(外側線 実線) 155m (破線) 10m

変更なし

11,141,280

胎内市　船戸　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市関沢３７番地１

高橋土建株式会社

代表取締役 高橋　三樹男


