
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 電気検層の結果から、良好な帯水層があると見られるため、さく井深度を
5.5m減工したため。及び、着工後、当初設計との地層に差異があることが判
明したため、各地層のさく井深度を変更したため。

市道十二天1号線他道路融雪施設(さく井)工事

さく井

さく井工
さく井深度 H=44.5m

変更なし

8,065,440

胎内市　十二天　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６９号

旭電工株式会社　胎内営業所

所長 齊藤　俊


