
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 オキシデーションディッチ槽の塗装について、当初は洗浄後に塗布する予
定であったが、洗浄後の状況を確認したところ、かなりの凹凸が確認出来た
ことから、表面を平らにしてから塗装を行うこととし、素地調整剤を計上した
ため。

黒川処理場機能強化（土木・防食）工事

塗装

処理場土木（防食）工事 1.0式

変更なし

4,678,560

胎内市　近江新　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下高田１０９５番地１

有限会社　みうら塗装工業

代表取締役 三浦　政実


