
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 当初設計では、室内土質試験用サンプリングと地層状況確認を同時に行う
予定であったが、室内土質試験用サンプリングと地層状況確認を別々で実
施する方がコスト削減を図られ、履行期間の変更もないことから別々での
ボーリング調査をすることとした。
本調査において、軟質な粘土層が確認されたことにより、し尿等下水道投
入施設設計担当業者と協議をし、調査地盤の液状化判定が必要となり、粒
度試験を追加することとした
。

し尿等下水道投入施設設計に伴う土質・地質調査業務委託

建設コンサルタント

ボーリング調査一式、原位置調査一式、室内試験一式

変更なし

変更なし

胎内市　塩津　地内

変更なし  

変更なし

新潟県新潟市江南区曙町４丁目９番７号

株式会社　新協地質

代表取締役 篠崎　寿一


