
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 附回川の護岸と排水フリュームの天端との間に段差が生じ、雨水等の排水
が溜まることから、排水処理を改善させるため間詰めコンクリート工を増工し
したため。

苔実地内道路改良工事

土木一式

施工延長 L=30.0m
排水フリューム 1200×1200 L=30.0m

変更なし

5,214,240

胎内市　苔実　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市笹口浜９４４番地

有限会社　八幡建設

代表取締役 八幡　セツ子


