
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 木屑及びコンクリート殻が想定していた数量よりも多く発生したため。

樽ヶ橋遊園木造建築物解体工事

とび・土工・コンクリート

建屋解体 102.4㎡

変更なし

3,354,480

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市塩沢２３５番地１

株式会社　大平組

代表取締役 大平　哲弘


