
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 既存材料の傷みが設計で想定した面積より大きかったため、また利用者の
利便を考え、床材等の材料変更、流し台・トイレ換気扇等の設備を増工した
ため。

胎内市福祉交流センター有楽荘改修工事

建築一式

建築工事 1式 厨房機器工事 1式
サイン工事 1式 電気設備工事 1式
機械設備工事 1式

変更なし

34,901,280

胎内市　下赤谷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市黒川１４９０番地１

新発田建設株式会社　胎内営業所

所長 長谷川　俊文


