
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 当初設計において、引込配管の補修を想定していたが、詳細調査にて補
修なしで利用できることが確認できたため数量減とした。
避雷器について、既設品はキュービクル内の設置となっていたが、スペース
の都合上、移設するキュービクル内に設置できないため、屋外設置に係る
数量を追加したため。

築地中学校高圧受電設備交換改修工事

電気

高圧ケーブル更新工事 1.0式
高圧受電設備交換改修工事 1.0式
コンクリート基礎工事 1.0式

変更なし

変更なし

胎内市　築地　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


