
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 電気設備一式を中条駅西口広場の景観に配慮するため、景観色加工を増
工したため。
平成29年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置
のため、建設工事請負基準約款第55条に基づき、旧労務単価を新労務単
価に変更したため。

中条駅西口広場融雪施設（井戸）工事

さく井

さく井工 掘削深度 H＝44ｍ 1本
ポンプ据付工（100mm-15.0kW-4段） 1施設

変更なし

10,698,480

胎内市　西本町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市竹島１１５番地

有限会社　牧野工務店

代表取締役 牧野　秀雄


