
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 解体時に、当初想定していた断面より大きいことが判明したことから、解体
数量及び処分数量の増を行う。また、埋戻しにおいて、現在の数量では周
辺地盤面より低い状況となるため、購入土を追加した。
現場環境により、当初予定していた重機が使用できず、作業能力が半減し
たことから工期延長を行い対応したため。

旧竹島小学校プール解体工事

とび・土工・コンクリート

旧竹島小学校プール解体撤去 1.0式

平成29年4月28日

6,676,560

胎内市　苔実　地内

平成29年3月15日 平成29年4月28日

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


