
地域の皆様へ 令和 5 年 7 月 吉日 □ 工事スケジュール
〇新築工事を1期で行う建替え計画(今の校舎一部を、そのまま残した工事計画)

小野組・小野工務店特定共同企業体 ・仮設校舎を給食センター跡地に建設し新校舎を1期で建設する工事計画で、
グラウンドを現況のままの規模で継続して、利用できる計画とします。

・今の北校舎よりも南側に新築校舎を計画し、北棟をそのままにすることで、
仮校舎の規模縮小と体育館とグラウンドを現況のまま、安全に利用できる
新計画とします。

皆様方には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 ・新築工事にかかる期間や、引っ越し等の手間・コストを極力抑え、工事STEPを
この度、中条小学校建設工事を実施させて頂くこととなりました。 慎重に検討し、事業全体を見据えて児童に影響が少ない工事計画を行います。
建設工事に際しましては、安全の確保に十分な対策をたてて
進めて参ります。

□ 工事期間：着手 令和 5 年 6 月 27 日 竣工 令和 7年 6 月 30 日

□ 工事内容：校舎建替え工事

□ 作 業 時 間 ８：００〜１７：００(原則)
□ 安全対策

□ 工事車両出入り時間 ７：００〜１８：００(原則) 〇安全な工事車両のルートを検討
・工事車両のルートは、児童の登下校・先生方の通勤ルートと交差しない様に

□ 工事大型車両出入り時間 ８：３０〜１７：００ 南側からの単独ルートとします。
〇児童の安全を最優先した工事中の配慮事項

□ 工事に関するお問い合わせ先 ・児童らが生活する側(体育館やグラウンドの利用)の工事範囲周囲には、
鉄板の塀で囲うなど、安全・騒音・粉塵に配慮します。

小野組・小野工務店特定共同企業体 仮事務所 〇騒音・粉塵対策について
ＴＥＬ ０２５４−２８−８８１９ ・騒音 振動の発生の少ない建設機械(ｼｮﾍﾞﾙｶｰ又はﾚｯｶｰ車)を使用いたします。

・工事車両は周辺道路には駐車せず、指定した工事車両駐車場に駐車いたします。
皆様方には大変ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご理解と ・アイドリングストップを励行するよう工事作業員に周知いたします。

ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。 ・砂埃が舞わない様に現場内に敷き鉄板を設置します。
・校舎解体時、埃が舞わない様に水を撒きながら解体します。

工事のお知らせ



□ 工事ステップ

STEP1 仮設校舎、仮校舎 STEP2 既存南校舎解体 STEP3 新校舎建設 STEP4 仮設校舎、北校舎解体 STEP5 外構整備
・北⻄部の給食センター跡地を ・既存南校舎、昇降口棟、 ・解体跡地に新校舎を建設します。 ・新校舎の使用を開始し、 ・新校舎で通常の学校運営を行いながら、遊歩道

利用して仮設校舎を建設します。 図書館棟、ﾌﾟｰﾙを解体します。 仮設校舎側の児童の安全、学校活動 既存北校舎、仮設校舎を 歩道整備や道路拡幅及び周辺の外構整備を
・北側道路からの工事動線で、 ・南側道路からの仮設搬入路 に十分配慮した計画を行います。 解体します。 行います。

極力学校活動に影響を与えない (仮設橋)を計画し、より安全な ・解体工事に続き南側からの ・北側道路からの工事動線で、 ・利用者の動線を妨げない計画を行います。
計画を行います。 工事動線計画を行います。 出入りとし、単独の工事動線を 極力、学校活動に影響を

確保します。 与えない計画を行います。


