
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地下埋設物の試掘をした結果、埋設管を避けるための異形管を増工した。

笹口浜地内配水管布設替（その１）工事

管工事

配水管布設工 φ150㎜DIP-GX L=102.5m
給水管布設工 φ20㎜PEP 10軒 L=82.8m

変更なし

12,131,900

胎内市　笹口浜　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


