
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 現場精査の結果、表層工及び不陸整正工の面積の増減はないが、既設舗
装版の厚さが平均t=20㎜厚いため、舗装版撤去工に係るアスファルト舗装
廃材処理及び殻運搬費を増工としたため。

星の宮町地内配水管布設替に伴う舗装本復旧（その２）工事

舗装

施工延長 L=138.3m
表層工⑤密粒度AS（新20FH）t=5㎝ 426.1㎡
不陸整正工 426.1㎡
安全施設工 区画線設置 1.0式

変更なし

2,198,880

胎内市　星の宮町　地内

変更なし  

変更なし

有限会社　近建材

代表取締役 近　賢志


