
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計書に記載してある内容で不使用の材料や施工不要の工種が生じ
たため。

産業文化会館設備監視装置更新工事

管工事

産業文化会館設備監視装置更新工事 一式

変更なし

13,949,100

胎内市　新和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町２５番６３号

株式会社　第一管工

代表取締役 近　真之


