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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 給水管を布設するにあたり掘削を行い調査を行った所、再使用可能な既設
給水管の延長が想定よりも短い事が判明し、新設給水管の延長が長くなっ
たため増工した。調査の結果、新設給水管の近くに電線が埋設されている
事が判明し、維持管理上の事故を防ぐため埋設表示シート及び表示杭を
設置するため増工した。通水試験を行った所、既設配管に漏水が発生した
ため改修の必要があり増工した。

胎内スキー場ゲレンデ給水管布設替工事

管

ゲレンデ給水管布設替工事
水道用ポリエチレン二層管 1種 φ20 L=1230m
高圧プランジャーポンプML60H 1台

変更なし

6,159,240

胎内市　熱田坂　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市下館７５０番地１

株式会社　オタニ水道

代表取締役 小谷　淳


