
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 路肩法面勾配を統一し、当初より勾配を緩くしたことによる舗装位置の変更
でのため。

市道本郷町西中央通接続２号線舗装新設工事

ほ装

施工延長 L=181.0m
舗装工 車道(⑦密粒度As) 173.0㎡ 乗入(⑦密粒度As) 46.0㎡
区画線工(外側線) 181.0m

変更なし

2,397,600

胎内市　本郷　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市中倉９１９番地２

杉田建設株式会社

代表取締役 杉田　隆


