
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 地区と協議の結果、利便性を考慮し本工事終点付近から、主要市道まで散
水管を延伸したため。

赤川地内道路融雪施設(配管)工事

土木一式

施工延長L=136.5m
散水管φ100mm L=27.9m、φ75mm L=18.4m、φ65mm L=89.5m
送水管φ125mm L= 0.7m

平成29年1月23日

4,524,120

胎内市　赤川　地内

平成28年9月9日 平成29年1月23日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社

代表取締役 高橋　伸一


