
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計で想定していた砂質土の地層が地表部のみで、玉石・レキ質土の
地層が多かったことから、各地層のさく井深度を変更したため。

市道大出・江尻・八幡線道路融雪施設(さく井)工事 

さく井

さく井工
さく井深度 H=50.0m

変更なし

8,025,480

胎内市　江尻　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所

所長 緒形　利幸


