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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 土工について、当初、畦畔盛土の整形を行うとして、購入土（不足土で積
上）を計上していたが、埋戻を現況への擦り付けに変更し、購入土を減。
構造物撤去工について、既設水路底張コンクリートの幅が一部広かったた
め、実施により変更増。掘削時に発生した木材、吸出防止材の撤去・処分
費を増工。
以上の理由によるため。

平木田地内排水路改修工事

土木一式

施工延長 49.3m
排水フリューム800×800 49.3m

平成29年4月8日

変更なし

胎内市　平木田　地内

平成29年2月3日 平成29年4月8日

変更なし

新潟県胎内市中条２４７８番地１

株式会社　小野工務店

代表取締役 小野　和英


