

# 変更契約締結結果表

工 事 名 笹口浜地内配水管布設替(その2)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 管工事

工事の概要  
(変更後) 配水管布設工 φ150mmDIP-GX L=111.0m  
給水管布設工 φ20mmPEP 13軒 L=98.5m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町4番12号  
株式会社 宮島工業所  
代表取締役 宮嶋 誠一

工 期 等

(1)工事期間  
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,833,000 円  
(変更後)

変更の理由 給水管布設土工が当初計画では単独施工であったが、現場を再調査し、ガス供給管と同穴施工が可能な箇所の土工を按分し減工した。