

変更契約締結結果表

委託業務名	原水調整池ポンプ槽内部堆積物排出・清掃業務委託
履行場所	村上市 長政 地内
種 別	役務の提供
委託業務の概要 (変更後)	対象施設構造物 構造RC (ポンプ槽 8.0m*5.2m≒41 m ² *1池) 底面堆積物 30.5m ³ 水深 約5.0m 満水時 工法 潜水工法による排泥・清掃業務で不断水作業 排水処理 濁水は、凝集沈殿廃水処理後、上澄みは指定排水路排水。汚泥は、産業廃棄物処理運搬
契約の相手方	新潟県村上市上片町2番19号 株式会社 平山電気商会 代表取締役 小田 永人
履行期間等	
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	7,281,360 円
変更の理由	現場での事前調査では、蓄積物は0.5mとなっていたがダイバー潜水時に計測した結果、多い所で1.6mのところがあり予定していた日数で終わらなかったため数量を変更した。