

変更契約締結結果表

工 事 名	本郷塩津地区広域農道補修工事(第2次)	
工 事 場 所	胎内市 西川内 地内ほか	
種 別	舗装	
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=1,781.3m 路上路盤再生工(16cm) 9,200㎡ アスファルト舗設工(基層・3cm) 111㎡ アスファルト舗設工(基層・4cm) 3,050㎡ アスファルト舗設工(表層・5cm) 12,250㎡ アスファルト舗設工(表層・6cm) 344㎡	
契約の相手方	新潟県胎内市西栄町2番23号 株式会社 小野組 取締役社長 小野 貴史	
工 期 等		
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし	
(2) 着手期限	変更なし	
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし	
契 約 金 額 (変更後)	97,056,800	円
変更の理由	早期に事業効果の発現を図るため、施工延長を101.3m増工したため。	